

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

SMAEP du PAS DES BÊTES

2, Place de La Mairie
81 090 LAGARRIGUE

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

BOUSQUET BTP

8, Rue de la Métallurgie
81 200 AUSILLON

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre : Vente en gros à la Commune de SAINT SALVY DE LA BALME depuis le SMAEP du PAS DES BÊTES en vu de l'abandon de l'usine d'eau potable de la Commune de SAINT SALVY et du captage de La Provinquière**

LOT 2 : OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

- **Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 13 Janvier 2023**
- **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : Les travaux seront exécutés avec un délai global de 15 mois (période d'étude d'exécution et de préparation -3 mois-, exécution des travaux -12 mois-).**
- **Montant du marché public ou de l'accord-cadre : Montant en € HT : 699 292,89 € HT, soit 839 151,47 € TTC**

D - Objet de l'avenant.

■ **Modifications introduites par le présent avenant :**

Le présent avenant a pour objet la modification du montant initial du marché due aux prestations supplémentaire suivantes :

Prestations	Impact financier
Débroussaillage et abattage des arbres à l'entrée de la parcelle	+ 2500,00 €HT
Protection du talus avec la mise en œuvre d'un enrochement	+ 4 725,00 €HT
Modification de l'équipement hydraulique extérieur pour le SMAEP du PAS DES BÊTES	+ 27 462,00 €HT
Moins value aux prix H1/H2 et H3 sur l'hydraulique du PAS DES BÊTES	-18 330,00 €HT
Débroussaillage des arbres le long de la route départementale	+ 3 650,00 €HT
Mise en place d'une signalisation temporaire avec alternat en place sur les horaires de chantier et mise en place d'une signalisation permanente suivant les préconisations du Conseil Départemental du TARN	+ 9 950,00 €HT
TOTAL	29 957,00 €HT



Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON OUI

Montant du marché public avant avenant :

Montant en € HT : 699 292,89 € HT, soit 839 151,47 € TTC

Montant du marché public suite au présent avenant :

Montant en € HT : 729 249,89 € HT, soit 875 099,87 € TTC

Impact financier introduit par l'avenant : 4,28 %

Incidence au niveau du délai :

Aucun impact sur le délai des travaux

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
DENONIN Bruno Président	Aussillon le 26/09/2023	BOUSQUET BTP SAS 8, rue de la Métallurgie 81200 AUSSILLON Tél. : 05 63 61 04 02 contact@bousquet-btp.fr Siret 811 961 911 00021

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)



A LAGARRIGUE, le 27/09/2023

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Envoyé en préfecture le 27/09/2023

Reçu en préfecture le 27/09/2023

Publié le

ID : 081-258100551-20230927-2023016-DE

